

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора МОАУ «СОШ №2»



29.01.2021. *Мам*

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОАУ «СОШ №2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;	Приказ директора МОАУ «СОШ №2» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 4 приказа Министерства образования Оренбургской области	Приказ директора МОАУ «СОШ №2»	Февраль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	http://moysoch2.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-361	Февраль
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Отделом образования	Приказ директора МОАУ «СОШ №2»	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Отделом образования		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы	Май – июнь

	<p>Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	об утверждении штатного расписания	Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МОАУ «СОШ №2» о направлении в командировку	По плану
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	муниципальные контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора школы об утверждении программ	Май
11	Разработка и согласование программ дополнительного образования		Май
12	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ Министерства образования Оренбургской области	Август
13	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
15	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно